Obra
REFORMA DE ATERRO SANITÁRIO - ANISIO DE ABREU

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Piauí
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
22,12%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,15%
Mensalista: 70,87%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.269,75	100,00% 2.269,75	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ABERTURA DE TRINCHEIRAS	100,00% 12.811,14	60,00% 7.686,68	40,00% 5.124,46
3	EXECUÇÃO DE VIA DE INSPEÇÃO	100,00% 292,38	100,00% 292,38	
4	CERCA PARA TERRENO	100,00% 94.077,00	20,00% 18.815,40	80,00% 75.261,60
Porcentagem			**26,55%**	**73,45%**
Custo			**29.064,21**	**80.386,06**
Porcentagem Acumulado			**26,55%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**29.064,21**	**109.450,27**

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234
CREA-PI 30222

IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL